



मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना २०८३



जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति
सुनसरी

(Signature)

बासुदेव घिमिरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, सुनसरी

मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८३

सुनसरी जिल्लामा घेरै प्रकारका प्रकोपहरु भएता पनि प्राथमिकिकरणको आधारमा पहिलो नम्बरको प्रकोपमा भूकम्प भएता पनि दोस्रोमा बाढी भएको हुनाले देशका अधिकांश स्थानहरुमा यस वर्ष सरदरभन्दा बढि वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । यस वर्ष मनसुनमा बाढी प्रकोपबाट सुनसरी जिल्लामा करीब ३,६१,७१८ जना मानिस (जनसंख्या) प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसको अलावा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्युत, खानेपानी, सार्वजनिक भवनहरुमा पनि बाढीबाट ठूलो क्षति पुग्न जाने संभावना रहेको छ । मनसुनको समयमा बाढीको प्रकोपबाट हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न विपद् व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मनसुन पूर्वतयारी कार्य योजना बनाई तयारी रहन आवश्यक देखिएकाले यो मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८३ तयार गरिएको छ ।

०१ सूचना तथा संचार

क्र.सं.	प्राथमिकता प्राप्त पूर्वतयारी कार्यको सूची	मुख्य जिम्मेवार	कार्यान्वयन गर्ने तरिका (वैठक, कार्यशाला, तालिम..)	समय सिमा (कार्य तालिका)
०१.	बाढीको पूर्व सूचना एस एम एस सेवाका लागि सम्पर्क व्यक्तिहरुको नाम र फोन नम्बर अद्यावधिक र संकलन गरि केन्द्र पठाउने ।	आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र	सम्पर्क गरि नम्बर संकलन गर्ने	जेष्ठ पहिलो र दोस्रो हप्ता सम्म
०२.	बाढीको पूर्व सूचना एस एम एस का लागि DHM र ने.रे.सो. केन्द्रसँग समन्वय तथा सम्पर्क गर्ने	आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र	सम्पर्क गरि नम्बर संकलन गर्ने	जेष्ठ दोस्रो हप्ता
०३.	बाढी प्रभावित समुदायहरुलाई सूचना गर्न सम्पर्क व्यक्तिहरुको नाम र फोन नम्बर अद्यावधिक गर्ने ।	आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र	महत्वपूर्ण टेलिफोन सूचि तयार गरी वितरण गर्ने	जेष्ठ पहिलो हप्ता
०४.	रेडियो एफ एम स्टेसनको फोन नम्बर र सम्पर्क व्यक्तिहरुको नामावली अद्यावधिक गर्ने ।	आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र	प्रत्येक्ष भेटघाट, टेलिफोन सम्पर्क	जेष्ठ पहिलो हप्ता
०५.	रेडक्रसका उप शाखा, जुनियर तथा युवा सर्कल तथा तालिम प्राप्त स्वयमसेवकहरुको नामावली तथा सम्पर्क व्यक्ति नम्बर अद्यावधिक गर्ने ।	आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र	प्रत्येक्ष भेटघाट, टेलिफोन सम्पर्कमार्फत	जेष्ठ पहिलो हप्ता
०६.	प्रारम्भिक द्रुत सर्वेक्षणका लागि दक्ष जनशक्तिलाई अभिमुखिकरण गर्ने	विपद् व्यवस्थापन समिति, सुनसरी	तालिम तथा अभिमुखिकरण संचालन	जेष्ठ चौथो हप्ता
०७.	चतरा र प्रकाशपुरमा जडान भएको बाढी पूर्व सूचना प्रणालीको बारेमा जानकारी लिने तथा अनुगमन गर्ने	आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र	साइड भिजिट र टेलिफोन सम्पर्क	जेष्ठ दोस्रो हप्ता

बासुदेव घिमिरे
जिल्ला अधिकारी



०२: आधारभूत खोजतलास तथा उद्धार

कार्यान्वयन योजना सहितको प्राथमिकता प्राप्त पूर्वतयारी कार्य

क्र.सं.	प्राथमिकता प्राप्त पूर्वतयारी कार्यको सूची	मुख्य जिम्मेवार निकाय	कार्यान्वयन गर्ने तरिका (बैठक, कार्यशाला, तालिम आदि) घरघुरी सर्वेक्षण, जि.स.स., गापा., नपा को प्रोफाइल बैठक	समय सिमा (कार्य तालिका) निरन्तर
०१.	जोखिममा रहेका व्यक्ति वा समूहको, वस्ती पहिचान तथा अद्यावधिक गर्ने	जिल्ला विपद् व्यव. समिति		निरन्तर
०२	क्षेत्रगत नेतृत्व गर्ने निकायहरूसँग समन्वय बैठक गर्ने ।	जिल्ला विपद् व्यव. समिति		जेठ मसान्त सम्म
०३	उद्धार सामग्रीहरूको संकलन तथा भण्डारण गर्ने	जिल्ला विपद् व्यव. समिति र स्थानीय तहहरू	समन्वय	जेष्ठको अन्त्य सम्ममा
०४	सुरक्षा निकायका इकाईहरू तथा समुदाय स्तरका तालिम प्राप्त स्वयम सेवकहरूको सम्पर्क सुचि तयार गर्ने	जिल्ला आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र	फोन, इमेल, संकलन गरी राख्ने	जेष्ठको अन्त्य सम्ममा
०५	समुदाय स्तरमा रहेका उद्धार समूहलाई अभिमुखिकरण	जिल्लाविपद् व्यव. समिति र स्थानीय तहहरू	अभिमुखिकरण	असार दोश्रो हप्ता
०६	खोज तथा उद्धार टोलीलाई पौडी सम्वन्धि व्यवहारिक अभ्यास (Simulation) गर्ने	जिल्लाविपद् व्यव. समिति र स्थानीय तहहरू	तालिम दिने	"
०७	मौजुदा सामग्रीहरूको जांच/परिक्षण गर्ने ।	जिल्लाविपद् व्यव. समिति र स्थानीय तहहरू	अनुगमन गर्ने, पूर्व अभ्यास गर्ने ।	निरन्तर
०८	आवश्यकता अनुसारको सामग्रीहरूको पुग/नपुग आँकलन गर्ने	जिल्लाविपद् व्यव. समिति र स्थानीय तहहरू	संकलन, ढुवानी र आवश्यकता पहिचान गर्ने	
०९	अपुग सामग्री खरिद गर्ने व्यवस्थापन स्थानीतहरूबाट	जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहहरू	खरिद तथा भण्डारण	असार पहिलो हप्ता सम्म
१०	आपतकालिन केन्द्र लाई चालु अवस्थामा राख्ने	आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र	निर्देशन दिने	असार पहिलो हप्ता देखी
११	विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम रकम राख्ने	जिल्ला विपद् व्यवस्थापन, सुनसरी		निरन्तर
१२	उद्धार गर्दा हाल देखा परिरहेको महामारीको संकमणलाई मध्यनजर गरी कार्य गर्ने	विपद् व्यवस्थापन समिति, सुनसरी	बैठक तथा छलफल	निरन्तर

(Signature)
बासुदेव घिमिरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



०३. अस्थायी आश्रय स्थल तथा गैरखाद्य सामग्री कार्यान्वयन योजना सहितको प्राथमिकता प्राप्त पूर्वतयारी कार्य

क्र.सं.	प्राथमिकता प्राप्त पूर्वतयारी कार्यको सूची	मुख्य जिम्मेवार निकाय	कार्यान्वयन गर्ने तरिका (बैठक, कार्यशाला, तालिम आदि)	समय सिमा(कार्य तालिका)
१.	साभेदार संस्थाहरूसँग भएको राहत सामग्रीहरूको परिमाण तयार गर्ने (नगद र जिन्सी सामग्रीको)	रेडक्रस र स्थानीय तहहरू	कार्यशाला, तालिम आदि	असार पहिलो हप्ता सम्म
२.	१००० घर परिवारलाई पुग्ने गैह्र खाद्य सामग्रीहरू व्यवस्था गरी राख्ने र रणनीतिक स्थानमा तयारी अवस्थामा राख्ने	विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहहरू	गोदाम व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम	असार पहिलो हप्ता सम्म
३.	राहत सामग्रीहरू वितरण प्रकृया एकद्वार प्रणाली मार्फत गर्न सहमति जुटाई राख्ने ।	विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहहरू	बैठक तथा छलफल	असार पहिलो हप्ता सम्म
४.	गैह्र खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउन सक्ने विक्रेताहरू पहिचान गरी उनीहरूसँग आपतकालिन अवस्थामा सामान उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्ने	विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहहरू	बजार सर्वेक्षण र लिखित सम्झौता	असार पहिलो हप्ता सम्म
५.	शिविर व्यवस्थापनको लागि आवश्यक स्थानहरू पहिचान गरी राख्ने	विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहहरू	समुदायमा छलफल	असार पहिलो हप्ता सम्म
६.	राहत वितरण तथा शिविर व्यवस्थापन गर्दा महामारी संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर कार्य गर्ने	विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहहरू	बैठक तथा छलफल	निरन्तर
७.	रेडक्रसद्वारा निर्माण गरिएको इनरुवा न.पा. र बराहक्षेत्र न.पा. को प्रकाशपुरमा रहेको सुरक्षित आपतकालिन आवास केन्द्रलाई तयारी अवस्थामा राख्ने	सम्बन्धित रेडक्रस उपशाखा र न.पा तथा वडा विपद् व्यवस्थापन समिति	बैठक तथा छलफल	जेष्ठ अन्तिम हप्ता

०४. खानेपानी तथा सरसफाई

क.	गतिविधि	मुख्य जिम्मेवार	समय अवधि
०१	जिल्लामा विपद् जोखिम क्षेत्रको पहिचान गर्ने	खानेपानी, सरसफाई र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन क्षेत्र र स्थानीय तहहरू	जेठको पहिलो हप्ता
०२	विपद्को समयमा सुरक्षित खानेपानीका लागि आवश्यक ब्यवस्थापन गर्ने	स्वास्थ्य समिति र स्थानीय तहहरू	नियमित
०३	आपतकालीन अवस्थामा अस्थायी शौचालय निर्माणका लागि व्यवस्थापन गर्ने (आवास ब्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने)	स्वास्थ्य समिति र स्थानीय तहहरू	बिपदपश्चात
०४	बैकल्पिक खानेपानीको श्रोतको पहिचान गर्ने	स्वास्थ्य समिति र स्थानीय तहहरू	जेठको पहिलो हप्ता
०५	अस्पताल, बिद्यालय, सुरक्षा निकाय तथा मानविय आवास क्षेत्रमा	स्वास्थ्य समिति र स्थानीय तहहरू	जेठको पहिलो हप्ता

बन्नुद्व विमिर्
गाम्ब जिल्ला अधिकारी



WASH KIT को व्यवस्थापन गर्ने ।	
०६	मनसुनको समयमा हुनसक्ने सम्भावित क्षती तथा प्रकोपका बारेमा सामुदायिक संचार माध्यमबाट प्रचार प्रसारको ब्यवस्था मिलाउने
०७	ठोस फोहोर ब्यवस्थापनका लागि स्थान छनौट तथा फोहोर राख्ने भाँडाको ब्यवस्थापन गर्ने
०८	अत्यावश्यक अबस्थामा खानेपानीका लागि बैकल्पीक ब्यवस्था गर्ने
०९	खानेपानी शुद्धिकरण तथा सरसफाइका सामग्रीहरुको ब्यवस्थापन गर्ने
१०	अन्य थप महामारीहरु संक्रमणलाई मध्यनजर गरी कार्य गर्ने

०५. स्वास्थ्य तथा पोषण

क्र.स	गतिविधि	मुख्य जिम्मेवार	समय अवधि
०१	स्वास्थ्य सम्बन्धि रोष्टर ब्यवस्थापन गर्ने	स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र र स्थानीय तहहरु	जेठको पहिलो हप्ता
०२	सरुवा रोग फैलन नदिन तयारी अबस्थामा रहने तथा सतर्कता अपनाउने	स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र र स्थानीय तहहरु	निरन्तर
०३	अत्यावश्यक औषधी तथा औषधीजन्य सामग्री ब्यवस्थापन (बफर स्टक राखिएको)	स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र र स्थानीय तहहरु	जेठको पहिलो हप्ता
०४	रक्त संचार सेवा केन्द्रको अनुगमन तथा रगत भण्डारणको ब्यवस्था मिलाउने	स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र र स्थानीय तहहरु	निरन्तर
०५	प्राथमिक उपचार स्वयसेवको रोष्टर निर्माण गर्ने	स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र र स्थानीय तहहरु	जेठको पहिलो हप्ता
०६	एम्बुलेन्स सेवालाई दुरुस्त राख्ने	स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र र स्थानीय तहहरु	जेठको पहिलो हप्ता
०७	महामारीको संक्रमणलाई मध्यनजर गरी कार्य गर्ने	स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र र स्थानीय तहहरु	निरन्तर

०६. संरक्षण

क्र.स	गतिविधि	मुख्य जिम्मेवार	समय अवधि
०१	Dignity Kit तयारी अबस्थामा राख्ने	जिल्ला विपद् व्यव. समिति, स्थानीय तहहरु र रेडक्रस	जेठको पहिलो हप्ता
०२	Children(Kishori) Kit स्थानीय स्तरबाट नै बितरणको ब्यवस्था मिलाइने	जिल्ला विपद् व्यव. समिति, स्थानीय तहहरु र रेडक्रस	बिपद् पश्चात
०३	परिवारबाट बिछोडिएका, अभिभावक गुमेका बालबालीकाहरुका लागि तत्काल राहत तथा बन्दोबस्ती उपलब्ध गराउन सक्ने गरी रकमको ब्यवस्थापन गर्ने	जिल्ला विपद् व्यव. समिति र स्थानीय तहहरु	जेठको पहिलो हप्ता
०४	शिविर ब्यवस्थापन तथा राहत वितरण गर्दा संरक्षणका विषयहरु मध्यनजर राखि कार्य गर्ने ।	जिल्ला विपद् व्यव. समिति र स्थानीय तहहरु	निरन्तर
०५	बालबालिका तथा महिलाका आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी निरन्तर अनुगमन गर्ने	जिल्ला विपद् व्यव. समिति र स्थानीय तहहरु	निरन्तर
०६	महामारीको संक्रमणलाई मध्यनजर गरी कार्य गर्ने	जिल्ला विपद् व्यव. समिति र स्थानीय तहहरु	निरन्तर

गण्डकी प्रदेश
 जिल्ला आधिकारी



०७. राहत तथा तयारी खाना

क्र.सं.	प्राथमिकता प्राप्त पूर्वतयारी कार्यको सूची	मुख्य जिम्मेवार निकाय	कार्यान्वयन गर्ने तरिका (बैठक, कार्यशाला, तालिम आदि)	समय सिमा (कार्य तालिका)
०१.	श्रोतको आकलन तथा समन्वयात्मक बैठकको आयोजना गर्ने	जिल्ला विपद् व्यव. समिति र स्थानीय तहहरु	बैठक	जेष्ठ पहिलो हप्ता भित्र
०२	स्थानीय स्तरमा विपद् कोष निर्माणको एकिन गर्ने	स्थानीय तहहरु	कोष निर्माण	जेष्ठ दोश्रो हप्ता भित्र
०३	जोखिमको स्तरको आधारमा तयारी खानाका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गरी भण्डारण गर्ने	स्थानीय तहहरु	खरिद तथा भण्डारण	असार पहिलो हप्ता भित्र
०४	आवश्यक जनशक्तिको पहिचान गर्ने	जिल्ला विपद् व्यव. समिति	बैठक	असार पहिलो हप्ता भित्र
०५	खाध्यान वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने	जिल्ला विपद् व्यव. समिति र स्थानीय तहहरु	बैठक	असार पहिलो हप्ता भित्र
०६	महामारीको संक्रमणलाई मध्यनजर गरी कार्य गर्ने	स्थानीय तहहरु	बैठक	निरन्तर

०८. जिल्लामा रहेका तालिम प्राप्त जनशक्ती विवरण

(क) नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सुनसरी :

Trained on	No. of Trained Persons
Community Action for Disaster Response (CADRE)	07
First Aid Volunteer/Trainers	112
Advance First Aider	04
District Disaster Response Team (DDRT) Level A/Level B/Level C	18
National Disaster Response Team (NDRT (Induction, WASH, Relief, Assessment))	02
(WASH Response Team) WRT	03
Public Health In Emergency (PHIE)	10
Shelter Training/Kit Training	02
CASH Transfer Program	08
Restoring Family link(RFL)	04

का.सं. १०७९/२०७३
जिल्ला आधिकारी



Assessment Coordination Team ACT	02
Disaster Information Management System (DIMS) Training	06
Warehouse Management Training	04

०९. जिल्लामा रहेको सुरक्षा निकायहरूको विवरण :

- (क) नेपाली सेना
 - (ख) नेपाल प्रहरी
 - (ग) शसस्त्र प्रहरी बल, नेपाल
 - (घ) राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, सुनसरी
- १० .. भौतिक क्षमता

S.N	Physical Capacity	UNIT	CAPACITY/AMOUNT
01	WAREHOUSE INFORMATION		
01.01	Warehouse having Preposition Capacity	Sets	100 sets of NFI in NRCS
02	BLOOD BANK TRANSFUSION CENTRE INFORMATION		
02.01	Total Blood Transfusion Service Centre	Places	01 (In Side of BPKIHS,Dharan)
02.02	Blood Collected in 2025/2026 April	Unit	10011
02.03	Blood Supplied in 2025/2026 April	Unit	11205
03	AMBULANCE SERVICE INFORMATION		
03.01	Ambulance SERVICE	Number	64 (All together in Sunsari)
04	Fire Brigade Service Center in Sunsari	Number	08 (All together in Sunsari)
05	Dead Body Carrier Van in Sunsari	Number	07 (All together in Sunsari)
06	HOSPITAL SERVICE INFORMATION		
06.01	Eye Hospital in Sunsari	Number	00
06.02	Eye Care Centre in Sunsari	Number	32
06.03	Snake Bite Hospital in Sunsari	Number	1 (Nepal Army,Itahari)


बासुदेव घिमिरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी